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HARMONOGRAM PROJEKTU

,2Jtworzenie nowych miejsc przedszkolnych w
Domowym Przedszkolu”

Okres realizacji Projektu: od 2024-05-01 do 2025-08-31

Miejsce realizacji: Swinice Warckie, ul. Zielona 11

L.p. Opis zadania Planowany termin realizacji
1 Wyposazenie pomieszczen V-Vl 2024
2 ZR;(I;rSuztearc]:{'gW—yzﬁbér i ocena dokumentow V - VIl 2024
3 :)Jrsotjaelstrl;ie listy osob zakwalifikowanych do VIl 2024
4 Podpisanie umow z uczestnikami projektu VIII 2024
5 Realizacja zaje¢ edukacyjno - wychowawczych IX 2024- VIII 2025
6 Realizacja zaje¢ dodatkowych IX 2024- VIII 2025

Terminy i godziny realizacji zaje¢ dodatkowych ustalone zostang w sierpniu 2024r.

Swinice Warckie. 01.05.2024



